


# Übersicht AS Hemelingen

Sanierung:  
Erneuerung der Deckschicht ca. 3,0 cm  
Erneuerung der Binderschicht ca. 9,0 cm  
Schadstellen in der Tragschicht



## 1. Bauabschnitt (Quadrant IV)

- Vollsperrung der Auffahrt- aus Richtung „Stadt/ Centrum“ kommend in Richtung Osnabrück, Umleitung innerhalb der Anschlussstelle
- Vollsperrung der Abfahrt- von Hamburg kommend in Richtung „Gewerbepark Hansalinie“, Umleitung über die AS Arsten
- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen- Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

**30. KW**  
**22.07.2019-28.07.2019**

## 4. Bauabschnitt (Quadrant I)

- Vollsperrung der Auffahrt- aus Richtung „Gewerbepark Hansalinie“ kommend in Richtung Osnabrück, Umleitung über den Zubringer Hemelingen
- Vollsperrung der Abfahrt- von Hamburg kommend in Richtung Hemelingen, Umleitung innerhalb der Anschlussstelle
- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen Richtung „Stadt/ Centrum“

**33. KW**  
**12.08.2019-18.08.2019**

**31. KW**  
**29.07.2019-04.08.2019**

## 2. Bauabschnitt (Quadrant III)

- Vollsperrung der Auffahrt- aus Richtung „Stadt/ Centrum“ kommend in Richtung Hamburg, Umleitung über die AS Arsten
- Vollsperrung der Abfahrt- von Osnabrück kommend in Richtung „Gewerbepark Hansalinie“, Umleitung innerhalb der Anschlussstelle
- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen- Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

**32. KW**  
**05.08.2019-11.08.2019**

## 3. Bauabschnitt (Quadrant II)

- Vollsperrung der Auffahrt- aus Richtung „Gewerbepark Hansalinie“ kommend in Richtung Hamburg, Umleitung innerhalb der Anschlussstelle
- Vollsperrung der Abfahrt- von Osnabrück kommend in Richtung Hemelingen, Umleitung über das Bremer Kreuz
- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen- Richtung „Stadt/ Centrum“

## 5. Bauabschnitt,

- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen- Richtung „Gewerbepark Hansalinie“

## 6. Bauabschnitt,

- Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringer Hemelingen- Richtung „Stadt/ Centrum“

**33 (und ggf. 34. KW)**  
**19.08.2019 bis spätestens 01.09.2019**

D:\P\_504\_68U AS Hemelingen und AS Arsten\HVA-AKT\3\_Zahlungsbeleggründete Unterlagen\5\_Austragsunterlagen\5\_1\_Übersichtslageplan\Skizze Hemelingen-Arsten Für PRESSE\_A1.cad